

週間工程表	工事名	一般国道38号 富良野市 古潭橋補修外一連工事		発注者 北海道開発局 旭川開発建設部 富良野道路事務所 工務課 連絡先：0167-23-3171				受注者 株式会社 谷脇組 現場連絡先：090-3397-9854						
	工期	令和6年3月25日～令和7年3月14日		工 事 予 定 内 容										
工種	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日
	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日
留下橋	道路規制あり			休	休	道路規制 なし					休	休	道路規制 なし	
片側交互通行	道路規制あり			休	休	道路規制 なし					休	休	道路規制 なし	
橋梁塗装工														
足場解体	■													
規制看板撤去						■							■	
古潭橋	道路規制なし					道路規制 なし							道路規制 なし	
片側交互通行	道路規制なし					道路規制 なし							道路規制 なし	
準備														

※ 道路規制は片側交互通行となります。

※ 作業内容は変更の場合があります。作業に伴い道路規制も変更の場合がありますがご容赦願います。

※ 悪天候時等作業を中止する場合があります。

※ 土曜日・日曜日は規制を伴う作業は極力行いませんが工程の遅れなど状況によっては作業する場合があります。