

週間工程表	工事名	一般国道38号 富良野市 古潭橋補修外一連工事						発注者 北海道開発局 旭川開発建設部 富良野道路事務所 工務課 連絡先：0167-23-3171				受注者 株式会社 谷脇組 現場連絡先：090-3397-9854								
	工期	令和6年3月25日～令和7年3月14日																		
工種	工事予定内容																			
	1月1日	1月2日	1月3日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日						
	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日						
古潭橋					休	道路規制 あり						休	休	規制無し						
片側交互通行					休							休	休							
A1橋台部	冬期休暇 12月28日(土)から 1月5日(日)まで				つり足場解体撤去															
除雪作業																				
P1巻き立工																				
増厚工																				
足場解体																				
仮締切 水替え工工																				

※ 道路規制は片側交互通行となります。

※ 作業内容は変更の場合があります。作業に伴い道路規制も変更の場合がありますがご容赦願います。

※ 悪天候時等作業を中止する場合があります。

※ 土曜日・日曜日は規制を伴う作業は極力行いませんが工程の遅れなど状況によっては作業する場合があります。